

18.09.2019թ. կնքված N ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13
ծածկագրով կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

<<18>> սեպտեմբերի 2019թ.

Մասիսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Դ. Համբարձումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բերդուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 18.09.2019թ. կնքված N ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով գնման պայմանագրի 1.3, 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Արարատի մարզի ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի 5-10րդ փողոցների լուսավորման ցանցի անցկացման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), սկսվում են Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 56 օրացուցային օր.:

1.2 Պայմանագրի գնից իրականացվելիք աշխատանքների ֆինանսավորման ենթակա առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 19 800 000 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 3 300 000 (երեք միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Մնացած 19 800 000 (տասնինը միլիոն ութ հարյուր հազար) դրամը կվճարվի աշխատանքների ավարտից հետո սուբսիդավորման ենթակա պետական բյուջեից համայնքին ֆինանսավորելուց հետո, ընդ որում՝ հաշվի առնելով, որ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում անորակ կատարված աշխատանքների համար ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորում չի տրամադրվելու:

1.3 Կցվում է օրացուցային գրաֆիկը (հավելված 1) և վճարման ժամանակացույցը (հավելված 2) նոր խմբագրությամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ 900 432 450 022
ՀՀ 03801428



Դ. Համբարձումյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բերդուս» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գանձակ
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 16021022704900
ՀՀ 08416714



Ա. Խաչատրյան
/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 1
 <<18>> սեպտեմբերի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ԱՄՄՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի
 <<18>> սեպտեմբերի 2019թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 5-10ԴԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	2 օրացույցային օր
2	Հողային աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	18 օրացույցային օր
3	Հիմքերի իրականացում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	20 օրացույցային օր
4	Մետաղական հենարանների պատրաստում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	32 օրացույցային օր
5	Լուսատուների տեղդրում	Պայմանագրի կնքման օրվանից	50 օրացույցային օր
6	Այլ աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրվանից	56 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի կնքման օրվանից	56 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
 Ք.Մասիս Կենտրոնական հր. Թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 ՀՀ 900 432 450 022

, ՀՀ 03801428

Դ. Համբարձումյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բերդուս» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գանձակ
 «ԿՏՔ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 16021022704900
 ՀՀ 08416714

Ա. Խաչատրյան

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
 <<18>> սեպտեմբերի 2019 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ԱՄՄԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի
 <<18>> սեպտեմբերի 2019թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
													Ընդամենը
1	45311151	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի 5-10րդ փողոցների լուսավորման ցանցի անցկացման աշխատանքներ										19 800 000	19 800 000
												19 800 000	19 800 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիս համայնքապետարան
 Զ.Մասիս Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 ՀՀ 900 432 450 022

, ՀՀՀՀ 03801428

Դ. Համբարձումյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բերդուս» ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գանձակ
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 16021022704900
 ՀՀՀՀ 08416714

Ա. Խաչատրյան

/ստորագրություն/

